
PVOG Releasekalender 2025 (Stand: 07.02.2025)

Deployment Deployment Deployment Deployment Deploymentment Deployment
01.01.25 Mittwoch 01.02.25 Samstag Sprint 57 01.03.25 Samstag 01.04.25 Dienstag PreProd 8.27 01.05.25 Donnerstag 01.06.25 Sonntag
02.01.25 Donnerstag 02.02.25 Sonntag Release 02.03.25 Sonntag 02.04.25 Mittwoch 02.05.25 Freitag 02.06.25 Montag
03.01.25 Freitag 03.02.25 Montag 8.26 03.03.25 Montag 03.04.25 Donnerstag 03.05.25 Samstag 03.06.25 Dienstag PreProd 8.30
04.01.25 Samstag 04.02.25 Dienstag Prod 8.24 04.03.25 Dienstag 04.04.25 Freitag Sprint 60 04.05.25 Sonntag 04.06.25 Mittwoch
05.01.25 Sonntag 05.02.25 Mittwoch 05.03.25 Mittwoch Demo 8.26 05.04.25 Samstag Release 05.05.25 Montag 05.06.25 Donnerstag
06.01.25 Montag 06.02.25 Donnerstag 06.03.25 Donnerstag 06.04.25 Sonntag 8.29 06.05.25 Dienstag 06.06.25 Freitag Sprint 63
07.01.25 Dienstag 8.23. Demo 07.02.25 Freitag 07.03.25 Freitag 07.04.25 Montag 07.05.25 Mittwoch Demo 8.29 07.06.25 Samstag Release
08.01.25 Mittwoch 08.02.25 Samstag 08.03.25 Samstag 08.04.25 Dienstag Prod 8.27 08.05.25 Donnerstag 08.06.25 Sonntag 8.32
09.01.25 Donnerstag 09.02.25 Sonntag 09.03.25 Sonntag 09.04.25 Mittwoch 09.05.25 Freitag 09.06.25 Montag
10.01.25 Freitag Sprint 56 10.02.25 Montag 10.03.25 Montag 10.04.25 Donnerstag 10.05.25 Samstag 10.06.25 Dienstag Prod 8.30
11.01.25 Samstag Release 11.02.25 Dienstag Demo 8.25 11.03.25 Dienstag PreProd 8.26 11.04.25 Freitag 11.05.25 Sonntag 11.06.25 Mittwoch
12.01.25 Sonntag 8.25 12.02.25 Mittwoch 12.03.25 Mittwoch 12.04.25 Samstag 12.05.25 Montag 12.06.25 Donnerstag
13.01.25 Montag 8.23 PreProd 13.02.25 Donnerstag 13.03.25 Donnerstag 13.04.25 Sonntag 13.05.25 Dienstag PreProd 8.29 13.06.25 Freitag
14.01.25 Dienstag 14.02.25 Freitag 14.03.25 Freitag Sprint 59 14.04.25 Montag 14.05.25 Mittwoch 14.06.25 Samstag
15.01.25 Mittwoch 15.02.25 Samstag 15.03.25 Samstag Release 15.04.25 Dienstag Demo 8.28 15.05.25 Donnerstag 15.06.25 Sonntag
16.01.25 Donnerstag 8.23 Prod 16.02.25 Sonntag 16.03.25 Sonntag 8.28. 16.04.25 Mittwoch Wartung Infrastruktur 16.05.25 Freitag Sprint 62 16.06.25 Montag
17.01.25 Freitag 17.02.25 Montag 17.03.25 Montag 17.04.25 Donnerstag 17.05.25 Samstag Release 17.06.25 Dienstag Demo 8.31
18.01.25 Samstag 18.02.25 Dienstag PreProd 8.25 18.03.25 Dienstag Prod 8.26 18.04.25 Freitag 18.05.25 Sonntag 8.31 18.06.25 Mittwoch Wartung Infrastruktur
19.01.25 Sonntag 19.02.25 Mittwoch Wartung Infrastruktur 19.03.25 Mittwoch Wartung Infrastruktur 19.04.25 Samstag 19.05.25 Montag 19.06.25 Donnerstag
20.01.25 Montag 20.02.25 Donnerstag 20.03.25 Donnerstag 20.04.25 Sonntag 20.05.25 Dienstag Prod 8.29 20.06.25 Freitag
21.01.25 Dienstag Demo 8.24 21.02.25 Freitag Sprint 58 21.03.25 Freitag 21.04.25 Montag 21.05.25 Mittwoch Wartung Infrastruktur 21.06.25 Samstag
22.01.25 Mittwoch Wartung Infrastruktur 22.02.25 Samstag Release 22.03.25 Samstag 22.04.25 Dienstag PreProd 8.28 22.05.25 Donnerstag 22.06.25 Sonntag
23.01.25 Donnerstag 23.02.25 Sonntag 8.27 23.03.25 Sonntag 23.04.25 Mittwoch 23.05.25 Freitag 23.06.25 Montag
24.01.25 Freitag 24.02.25 Montag 24.03.25 Montag 24.04.25 Donnerstag 24.05.25 Samstag 24.06.25 Dienstag PreProd 8.31
25.01.25 Samstag 25.02.25 Dienstag Prod 8.25 25.03.25 Dienstag Demo 8.27 25.04.25 Freitag Sprint 61 25.05.25 Sonntag 25.06.25 Mittwoch
26.01.25 Sonntag 26.02.25 Mittwoch 26.03.25 Mittwoch 26.04.25 Samstag Release 26.05.25 Montag 26.06.25 Donnerstag
27.01.25 Montag 27.02.25 Donnerstag 27.03.25 Donnerstag 27.04.25 Sonntag 8.30 27.05.25 Dienstag Demo 8.30 27.06.25 Freitag Sprint 64
28.01.25 Dienstag PreProd 8.24 28.02.25 Freitag 28.03.25 Freitag 28.04.25 Montag 28.05.25 Mittwoch 28.06.25 Samstag Release
29.01.25 Mittwoch 29.03.25 Samstag 29.04.25 Dienstag Prod 8.28 29.05.25 Donnerstag 29.06.25 Sonntag 8.33
30.01.25 Donnerstag 30.03.25 Sonntag 30.04.25 Mittwoch 30.05.25 Freitag 30.06.25 Montag
31.01.25 Freitag 31.03.25 Montag 31.05.25 Samstag


